

## #issues #{Sprint 2}

M S5-29	Communication Ethernet	06:25
N S5-34	Application Web	06:17
N S5-33	Gestion	06:17
N S5-32	Création de la maquette de l'application	06:17
N S5-31	Communication LoRa	06:17
N S5-30	Détection de proximité GPS	06:16
	N S5-34 N S5-33 N S5-32 N S5-31	N S5-34 Application Web   N S5-33 Gestion   N S5-32 Création de la maquette de l'application   N S5-31 Communication LoRa